

瑞浪市第4次障害者計画・第5期障害福祉計画策定スケジュール表

資料2-2

作業項目	平成28年					平成29年													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	15 31	15 31	15 31	15 28	15 31	15 30	15 31	15 30	15 31	15 31	15 30	15 31	15 30	15 31	15 31	15 29	15 31		
アンケート調査の実施	調査項目の検討		印刷・発送			回収	集計・分析	報告書作成											
基礎データの整理・分析						→													
関係団体ヒアリング									→										
現行の障がい者関連サービスや施策の検証								→											
計画課題の抽出								→											
障がい者数の推計・サービス見込み量の算出									→										
施策体系ごとの具体的な方策の検討								→											
計画骨子案の作成											→								
計画素案の作成														→			概要版の作成	パブリックコメント等の意見反映	
進捗管理・評価シートを作成																		→	
委員会・パブリックコメント									○				○	○				パブリックコメントの実施	○