

汚水処理施設共同整備事業の進捗状況について

業務機関

自 平成 27 年 6 月 4 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

進捗率

56% (7月末)



建設中 受入施設



土岐川から撮影



場内駐車場から撮影



着工前 建設予定地



土岐川から撮影



場内駐車場から撮影