

農業集落排水統合事業について

○管路の布設について

・スケジュール

工区	内 容
第一工区	令和 2 年 3 月着手、令和 2 年 9 月完了予定（一部舗装 12 月末まで）
第二工区	令和 2 年 7 月着手、令和 3 年 3 月完了予定

○汚水処理施設の撤去処分について

農業集落排水統合事業により、使用しなくなる月吉及び日吉南部の汚水処理施設は、倉庫などに利用することとしていました。

しかし、平成 30 年度に統合により効率化が図られる事業については、撤去処分費についても国の補助対象（補助率 1/2）となる制度改正が行われ、本事業も該当することから、撤去処分する方針に変更しました。

・撤去する主な理由

- 1) 国の補助金が活用できることなどから、市の負担を約 1 億円少なくできる。
- 2) 撤去後の跡地は自由に活用できる。
- 3) 倉庫などの利用ニーズが少ない。

・スケジュール

年 度	内 容
令和 3 年	解体実施設計
令和 4 年	月吉汚水処理施設解体撤去
令和 5 年	日吉南部汚水処理施設解体撤去

農業集落排水統合事業平面図

