

中山道保存活用計画策定のスケジュール(予定)

|          | 令和2年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 令和3年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|          | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 【瑞浪市担当】  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 懇談会開催    |       |    |    |    |    |    |     |     |     | ●  |    | ●  |       |    | ●  |    |    | ●  |     |     |     |    | ●  |    |
| アンケートの実施 |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ●  | →  |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 報告書文書執筆  |       |    |    |    |    |    |     | ●   | →   | →  | →  | →  | →     | →  | →  | →  | →  | →  | →   | →   | →   | →  | →  | →  |
| 【業者担当】   |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 史跡の現況調査  |       |    |    |    |    |    |     | ●   | →   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 図・表の作成   |       |    |    |    |    |    |     | ●   | →   | →  | →  | →  | →     | →  | →  | →  | →  | →  | →   | →   | →   | →  | →  | →  |
| 懇談会支援    |       |    |    |    |    |    |     |     |     | ●  |    | ●  |       |    | ●  |    |    | ●  |     |     |     |    | ●  |    |

(注)

住民アンケートの対象については検討中

