

道の駅開駅に向けたロードマップ(案) : 「まちとともに育つ道の駅」のロードマップ(案)

| 事業内容     |                                                                        | STEP 1:方針検討、用地決定 |                  |           | STEP 2:造成設計・工事、運営試行 |                                                    |                                            | STEP 3:施設整備、運営試行、開業準備 |        |          |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|
|          |                                                                        | 2018年度           | 2019年度           | 2020年度    | 2021年度              | 2022年度                                             | 2023年度                                     | 2024年度                | 2025年度 | 2026年度   | 2027年度 |
| 1. 施設の整備 |                                                                        |                  |                  |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
| 用地関連     | 用地買収                                                                   |                  | 交渉               | 買収        |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
|          | 用地測量                                                                   |                  | 測量・境界確定          |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
|          | 農地転用                                                                   |                  |                  |           | 区域除外農地転用            | ※期間は協議により変更することがあります。                              |                                            |                       |        |          |        |
|          | 地質調査                                                                   |                  |                  |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
| 造成関連     | 造成設計                                                                   |                  |                  |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
|          | 造成工事                                                                   |                  |                  |           |                     | 仮造成                                                |                                            |                       |        |          |        |
| 建築関連     |                                                                        | 基本構想             |                  | 基本計画      |                     |                                                    |                                            | 基本設計                  | 実施設計   | 建築・駐車場工事 |        |
|          | 検討委員会                                                                  | 現在               |                  | (基本計画策定時) |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
| 2. 運営体制  |                                                                        |                  |                  |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
| 地域参画の検討  | 運営部会<br>※基本計画策定にあたり、運営内容等を協議することを目的とした組織                               |                  | 起業勉強会（ブランディング検討） |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
|          | 運営者協議会（任意組織）<br>※道の駅運営に主体的に携わりたい有志を対象に、道の駅開設に向けた試行イベント等を実施することを目的とした組織 |                  |                  |           |                     | 地域運営に向けた試行<br>（イベント開催・商品販売等）<br>既存空き店舗等にて<br>計画地にて |                                            |                       |        |          |        |
|          | 運営組織（法人化等）<br>※運営者協議会での試行を経るなかで、道の駅開設にあたり収益事業等を実施することを目的とした組織          |                  |                  |           |                     |                                                    | 仮造成を行った計画地あるいは釜戸地区内の空き店舗などを活用し、地域主体の運営試行実験 |                       |        |          |        |
| 開設準備     | 道の駅登録                                                                  |                  |                  |           | 下協議                 |                                                    |                                            |                       |        |          |        |
|          | 準備期間                                                                   |                  |                  |           |                     |                                                    |                                            |                       |        |          |        |

道の駅の供用開始（リニア新幹線開業・瑞浪恵那道路開業）