

## 4. 検討手順

下記の実施フローに沿って計画策定に関わる調査、検討及び計画書作成を行います。

地域再生可能エネルギー導入目標策定に関して、調査事項は環境基本計画策定と連動し、再生可能エネルギーの導入目標や施策などの計画策定全般に関わるの検討結果は、来年度の地球温暖化対策実行計画（区域施策編）作成へ反映します。





図 計画策定に関する実施フロー

## 6. 計画策定のスケジュール

	令和4年度							令和5年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 瑞浪市地域再生可能エネルギー導入目標策定【令和4年度】																			
1) 基礎情報の収集・現状分析																			
2) 温室効果ガスの将来推計																			
3) 地域将来ビジョン・脱炭素シナリオ作成																			
4) 再エネ導入目標の作成																			
5) 施策及び指標の検討・重要な施策に関する構想の策定																			
6) 「地域脱炭素ロードマップ」に基づく計画(案)の策定																			
7) 報告書の作成																			
(2) 第三次瑞浪市環境基本計画策定																			
【令和4年度】																			
1) 関連情報の収集、整理																			
2) 計画策定の背景の整理																			
3) 地域特性、課題の整理																			
4) 市民・事業者アンケート調査																			
5) 現計画の進捗状況の把握及び評価																			
6) 課題の抽出、整理																			
7) 基本理念、基本方針及び環境像の立案																			
【令和5年度】																			
1) 目標及び施策の立案																			
2) 計画の推進、進捗管理体制の立案																			
3) 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の作成																			
4) 地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の作成																			
5) 環境基本計画の作成																			
6) パブリックコメント																			
(3) ゼロカーボンシティ宣言の妥当性の検討																			
合意形成に向けた会議																			
再生可能エネルギー導入目標策定委員会【令和4年度のみ】																			
環境審議会																			



連動

反映

印刷製本