

### 瑞浪市地域公共交通計画改定スケジュール

		令和8年度			令和9年度												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現行計画の執行		現行の地域公共交通計画に記載のスケジュール通り各施策を具現化・実施															
法定協議会の開催		開催				開催			開催							開催	
事前準備	進め方確認・体制構築等				計画作成の進め方の確認												
事業者選定	プロポーザルによる	プロポーザル準備			プロポーザル内容協議			プロポーザル実施 委託業務契約									
計画作成	現状診断							現状診断			課題の洗い出し						
	地域交通が目指す姿の想定														地域交通体系の整理		
	施策の設定																
	KPI・目標値の設定																
	計画とりまとめ																
補助申請	調査等事業	次年度の 要望調査			交付申請										次年度の要望調査		事業完了実績 報告

		令和10年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
現行計画の執行		現行の地域公共交通計画に記載のスケジュール通り各施策を具現化・実施													
法定協議会の開催			開催							開催			開催		
事前準備	進め方確認・体制構築等														
事業者選定															履行期限
計画作成	現状診断														
	地域交通が目指す姿の想定	地域交通体系の整理													
	施策の設定	対策類型・課題類型の設定			施策の設定										
	KPI・目標値の設定	KPIの設定				目標値の設定									
	計画とりまとめ								地域公共交通計画素案作成 パブリックコメント準備	パブリックコメント 実施	地域公共交通計画素案 修正	最終調整		計画策定	
補助申請	調査等事業	交付申請													事業完了実績 報告

※スケジュールについては変更となる場合がございます。