

第10期瑞浪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

資料2

	令和7年					令和8年												令和9年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
推進委員会	第10期瑞浪市高齢者福祉計画策定業務委託契約										第1回				第2回	第3回		第4回			
アンケート		・在宅実態調査実施【郵送＋聞き取り】 ・日常生活圏域ニーズ調査【郵送】 ・介護支援専門員調査【郵送】 ・介護事業所アンケート調査実施【郵送】 検討(9～10月)⇒実施(11月～1月)					アンケート集計・分析 報告書作成				結果公開										
現状分析 (人口等データ収集)									・現行計画(第9期)施策の検証、実施状況の取りまとめ ・人口・給付実績データ等収集、課題の整理 ・方向性の検討												
見込量の算定												介護サービス見込量算定 (給付実績・介護認定者数推計)									
保険料の算定																数値目標設定 保険料算定					
計画書の作成															重点施策の検討 計画骨子案作成	計画素案作成		内容決定	印刷製本		
パブリックコメント																		実施 (12月中旬～1月中旬)			
諮問・答申												諮問							答申		議会上程
庁議 全員協議会																計画骨子 (庁議)	素案審議 (庁議)	パブコメ 実施 (全協)	保険料等 報告 (庁議)		