資料２

計画策定スケジュール

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
（1）子ども・子育て会議			●			●			●		●	
（2）アンケート調査												
（3）需要量の推計・目標量の検討												
需要量の推計												
目標量の検討												
（4）目標量の設定												
（5）第１期計画の検証												
（6）団体ヒアリング調査												
（7）事業計画骨子案の策定												
課題の整理												
骨子案の作成												
（8）事業計画案の策定												
（9）パブリックコメントの実施												
(10) 計画書及び概要版の作成												
計画最終案の作成												
概要版の作成												
計画書の調整・印刷												