第7期瑞浪市老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

	平成29年								平成30年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会		● 第1回			● 第2回		● 第3回			● 第4回	
アンケート検証 課題の整理・ 今後の方向性	課題の整理・方向性の検討										
現状分析 （人口等データ収集）		6期評価・データ収集									
見込量の算定			介護サービス見込量算定 （給付実績・介護認定者数推計・素案修正）								
保険料の算定						数値目標・保険料算定・修正					
計画書の作成			重点施策の検討 計画骨子案作成		計画素案作成・修正						
パブリックコメント									実施		
計画書調整										計画書調整	
印刷・製本											印刷