平成27年8月3日
平成27年度第2回瑞浪市地域公共交通会議

資料2

瑞浪市デマンド交通導入　スケジュール

	平成27年度																								平成28年度															
	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
日吉・大湫地区																																								
委託業者の検討																																								
運賃、運行時間、バス停位置等の検討、決定																																								
地元ヒアリング																●地元説明、広報等で周知、時刻表の配布等																								
業者選定、決定（プロポーザル方式）																																								
デマンド交通運行手続き（事業者→運輸局）																																								
運行（試験運行　H28.4～9、本格運行　H28.10～）																									試験運行期間															
補助金申請（補助対象期間H28.10～H29.9）																															6月末まで									
地域公共交通会議	●スケジュールについて						●運行内容報告						●運行内容承認																											