開設までの整備スケジュール

	2018年					2019年								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
公募申請														
農地転用申請														
実施設計														
建築確認申請														
業者選定														
工事														
開園準備														
開園														
職員募集/教育														