子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料２

項目	平成25年度	平成26年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き													
①認可基準	方向性提示												
②支給認定基準（保育の必要性の認定）	方向性提示												
③放課後児童クラブの設備運営基準	方向性提示												
④費用・利用者負担の設定		公定価格骨格の提示									公定価格の確定		
市の動き													
（１）ニーズ調査													
①ニーズ調査の実施	済												
②ニーズ調査に基づくニーズ量の算出	教育・保育の「量の見込み」を検討												
③確保方策の検討													
（２）計画策定													
①現状把握・分析及び課題の整理													
②次世代育成支援後期行動計画評価													
③計画素案の作成													
④計画原案の作成						計画案のとりまとめ		調整			製本・印刷		
⑤パブリックコメント													
⑥ヒアリングの実施			準備	実施	取りまとめ								
（３）新制度移行に向けた動き													
①支給認定基準（保育の必要性の認定）													
②地域型保育事業の設備及び運営基準				条例等の検討		議会へ提議		新制度に向けた認定事務等					
③特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準													
④放課後児童クラブの設備運営基準													
⑤費用・利用者負担の設定													
（４）会議予定													
子ども・子育て会議	（全体会）		・事業計画について ・ヒアリングについて	・量の見込み ・確保方策 ・条例	・計画素案							・計画最終案の承認	