資料２

第8期瑞浪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

	令和元年				令和2年												令和3年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会	第8期瑞浪市高齢者福祉計画策定業務委託契約								● 第1回 （中止）			第2回			第3回			第4回	
アンケート		アンケート内容検討・送付 ・在宅実態調査実施【認定調査員聞き取り方式】（12月～3月） ・日常生活圏域ニーズ調査・在宅実態調査・介護支援専門員調査 ・介護事業所アンケート調査実施【郵送方式】（2/1～2/17）						アンケート分析 （3月～5月）											
現状分析 （人口等データ収集）										・現行計画（第7期）施策の検証 及び実施状況の取りまとめ ・人口・給付実績データ等収集・ 課題の整理 ・方向性の検討（～8月）									
見込量の算定											介護サービス見込量算定 （給付実績・介護認定者数推計）								
保険料の算定														数値目標・ 保険料算定					
計画書の作成											重点施策の検討 計画骨子案作成		計画素案作成						
パブリックコメント																実施 （12月中旬～1月中旬）			
諮問・答申									諮問									答申	議会上程
印刷・製本																			印刷・製本