資料7

令和4年1月14日

令和3年度第2回瑞浪市地域公共交通会議

瑞浪市地域公共交通計画策定スケジュール

項目		令和4年度			令和5年度											
		5月	12月	1月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
補助金要望調査			↔													
補助金申請手続き					↔	↔										
発注手続き						↔	↔									
(1)瑞浪市の地域特性と公共交通の現況整理								↔								
(2)ニーズ調査	①市民アンケート調査							企画準備	実施	分析	まとめ					
	②バス乗降調査及び利用者アンケート調査							企画準備	実施	分析	まとめ					
	③関係者ヒアリング								↔							
	④地区別意見交換会								企画	実施	まとめ					
(3)現行計画の評価											↔					
(4)課題の整理											↔					
(5)地域公共交通計画(案)の検討、とりまとめ												↔	↔	↔		
(3)パブリックコメントの支援															↔	↔
(6)地域公共交通会議		●		●		●			●		●		●		●	●
(7)計画書の作成																↔