第9期瑞浪市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

資料2

	令和4年					令和5年												令和6年		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進委員会	第９期瑞浪市高齢者福祉計画策定業務委託契約									● 第1回					第2回	第3回			第4回	
アンケート		アンケート内容検討・送付 ・在宅実態調査実施【認定調査員聞き取り方式】 ・日常生活圏域ニーズ調査、在宅実態調査・介護支援専門員調査、介護事業所アンケート調査実施【郵送方式】 （12月～1月）					アンケート集計・分析（2月～5月）													
現状分析 （人口等データ収集）											・現行計画（第8期）施策の検証、実施状況の取りまとめ ・人口・給付実績データ等収集、課題の整理 ・方向性の検討（～9月）									
見込量の算定												介護サービス見込量算定 （給付実績・介護認定者数推計）								
保険料の算定																数値目標・ 保険料算定				
計画書の作成														重点施策の検討 計画骨子案作成		計画素案作成				
パブリックコメント																	実施 （12月中旬～1月中旬）			
諮問・答申										諮問									答申	議会上程
印刷・製本																				印刷・製本