資料２

令和６年３月１５日

令和５年度第６回瑞浪市地域公共交通協議会

陶線・萩原線デマンド交通導入スケジュール

項目	R5	R6											R7						
	3月	4月	５月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
瑞浪市地域公共交通協議会	●		●		●				●		●		●		●					
陶　線																				
運行区域、仕様内容の決定																				
住民説明																				
運行事業者の選定（プロポ）											プロポ	契約								
運行事業者との調整																				
周知・PR																				
利用者登録																				
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金申請																				
（陶ルート）デマンド交通運行																				運行開始
（陶線）コミュニティバス運行																				
萩原線（上山田地区含む）																				
補助金申請	準備	申請																		
調査事業者の選定																				
調査・研究																				
実証実験（調査・研究結果を踏まえ実施する場合）																				