第5次瑞浪市行政改革の外部評価スケジュール（瑞浪市行政改革審議会）

令和3年8月5日
第1回行政改革審議会
資料5

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
企画政策課（事務局）	↓具体的行動計画進捗評価照会		↑公募委員選定	評価取りまとめ							結果の反映	結果の反映・活用	
行政改革推進本部（庁議）					説明・前年度進捗状況、本年度取り組み方針決定								外部評価・検証報告
行政改革審議会（外部評価検証）						①審議会 委嘱・効果検証・事業説明	②審議会 意見交換		市長へ意見書提出（会長のみ）				
各事業担当課	具体的行動計画進捗評価回答										意見書に対する今後の方針検討		
全員協議会					前年度進捗状況、本年度取り組み方針周知								
広報・ホームページ					前年度進捗状況、本年度取り組み方針HP掲載								