資料4

第5期地域福祉計画スケジュール（2024.5.30）

	年度	令和6年度											
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	項目名／上・中・下旬												
	実施要領	計画策定のポイントや業務内容等のまとめ											
会議	計画推進委員会 ※業者支援アリ		地域福祉計画等についての説明 アンケート調査報告、スケジュールの確認				進捗報告、重点課題説明 計画骨子案の協議		計画素案の協議		計画案の協議 パブコメ報告		
会議	庁内ワーキング会議 ※都度開催	・9月中旬にメールでアンケート項目の希望調査を取る。※前			庁内関係課に対する調査後、計画に記載する内容を協議				計画素案の協議				
基礎調査	関係団体等への調査 ※業者支援アリ		【瑞浪市】調査票送付　各学童クラブ、子ども会連合会、長寿クラブ連合会、手をつなぐ育成会、障害者福祉協会、包括支援センター（南北） 【社会福祉協議会】ヒアリング　ボランティア連絡協議会、社会福祉協議会支部連絡協議会、発達支援センターぽけっと親の会、民児協										
基礎調査	住民ワークショップ ※業者支援アリ				公募制1か所で開催。広報等で周知。								
基礎調査	庁内関係課に対する調査 ※業者支援アリ				調査終了後、庁内ワーキング会議を開催								
基礎調査	課題の抽出・整理												
計画策定	計画骨子案の作成						骨子案作成後、第2回推進委員会を開催						
計画策定	計画素案の作成							第2回推進委員会の協議後、計画素案を作成し、第3回推進委員会で協議後に修正し、計画素案をパブコメに					
計画策定	庁議							計画骨子審議	パブコメ実施			計画決定	
計画策定	パブリックコメント												
計画策定	計画とりまとめ、概要版の作成												
計画策定	印刷製本												
計画策定	成果品の提出												