令和6年9月2日
R6①総合戦略推進会議
資料2－2

瑞浪市デジタル田園都市国家構想総合戦略　進行管理スケジュール

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
企画政策課 （事務局）	KPI等評価各課照会（1次評価）					評価まとめ													意見書に対する照会						各課回答とりまとめ											
庁議							①1次評価、2次評価対象及び総括評価説明																					外部評価・検証報告								
総合戦略推進会議 （効果検証・意見交換） （総括評価）													要旨説明・効果検証①			①推進会議		効果検証②	②推進会議	③推進会議	意見交換	市長へ意見書提出（会長のみ）													
各事業担当課			KPI等評価回答（1次評価）																				意見書に対する回答													
議会 （棚入れ）																						意見書														
広報・ホームページ																①推進会議		②推進会議		③推進会議		意見書掲載														