資料３-２
（明世町月吉）

都市計画の策定の経緯の概要

都市計画用途地域変更の決定（瑞浪市決定）

事　　項	時　　期	備　考
素　案　の　相　談	令和８年　４月上旬（庁内）	
~~素　案　の　下　協　議~~	~~令和８年　４月３０日～ ８月２６日~~	
~~都市建築部長事前協議申請~~	~~令和８年　９月～１０月予定~~	
地　元　説　明　会	令和８年１０月１６日（金）	
都　市　計　画　審　議　会	令和８年１０月２２日	事前意見聴取 ※本日
素案の下協議（再）	未定	農振農用地除外の目途が立ち次第
都市建築部事前協議申請（再）	未定	
案　の　縦　覧	未定	縦覧期間２週間
都　市　計　画　審　議　会	未定	県の国土利用計画審議会後
知　事　協　議	未定	
決　定　告　示	未定	農振除外、白地変更と同一告示日

資料３-２
（穂並・１９号沿道）

都市計画の策定の経緯の概要

都市計画用途地域変更の決定（瑞浪市決定）

事　　項	時　　期	備　考
素　案　の　相　談	令和８年　４月上旬（庁内）	
~~素　案　の　下　協　議~~	~~令和８年　４月３０日～ ８月２６日~~	
~~都市建築部長事前協議申請~~	~~令和８年　９月～１０月予定~~	
地　元　説　明　会	令和８年１０月１６日（金）	
都　市　計　画　審　議　会	令和８年１０月２２日	事前意見聴取 ※本日
素 案 の 下 協 議 （ 再 ）	令和８年１１月予定	
都市建築部事前協議申請（再）	令和８年１２月予定	
案　の　縦　覧	令和９年２月から３月頃予定	縦覧期間２週間
都　市　計　画　審　議　会	令和９年　３月予定	付議
知　事　協　議	令和９年　３月予定	
決　定　告　示	令和９年　３月予定	