
■検討スケジュール 資料７－２

■整備内容の検討

1整備方針の決定

2導入機能及び規模の整理

3周辺道路からのアクセス方法等の整理

4ゾーニング・施設配置計画

■整備スケジュールの検討

■検討委員会等の開催
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第１回

・基本構想の確認

・検討スケジュールの確認

・検討方針の確認

・地元WGの活動状況報告

第２回

・導入機能及び規模の修正案の検討

・アクセス方法の検討

第３回

・ゾーニング・施設配置計画の確認

・整備・運営方針の検討

第４回

・基本計画(案）の確認

整備・運営方針の検討


