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H30年度

庁内ワーキング

検討委員会

H29年度

前提条件の整理

既存の道の駅の整理
事例調査および分析

町民アンケート

基本構想
コンセプトの検討

導入機能及び規模

配置計画

庁議・全協

整備手法
管理運営手法の検討

運営者・出荷者等、
担い手調査

報告書作成

ワークショップ

第１回
①道の駅の概要、釜戸の現況
②瑞浪市方針の確認
③今後の事業の進め方
④検討委員会の設置について

準備会
・現況
・道の駅とは
・アンケート調査の概要
・今後のスケジュール

第２回
・アンケート結果の報告
・WS結果の報告
・コンセプトの検討
・導入機能の検討

第３回
・WS結果の報告
・コンセプトの検討
・導入機能の検討
・規模・配置イメージ

基
本
構
想
の
策
定

第２回
・第２回道の駅検討委員
会の協議事項に係る事
務局案の検討

第1回 5/26
「釜戸地区の現状」

調査設計 修正 調査実施 とりまとめ・分析

基本構想（案）

基本構想（案）

策定

第３回
・第３回道の駅検討委員
会の協議事項に係る事
務局案の検討

第４回
・基本構想(案)の
最終確認

第４回
・第４回道の駅検討委員会の協
議事項に係る事務局案の検討

・基本構想(案)とりまとめ

第１回
・検討スケジュールの確認
・アンケート結果の報告
・WS結果の報告

第2回 6/9
「釜戸地区のまち歩き」

第3回 6/23
「釜戸地区の将来像」

第4回 8/25
「地域活性化の拠点のあり方」

第5回 9/29
「地域活性化の拠点との関わり方」

事業概要を作成し、事業者や担い

手等を対象にヒアリング調査
とりまとめ

途中経過情報共有
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庁議：報告

全協：報告

庁議：報告

全協：報告

庁議：協議

全協：報告


