

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年02月01日

計画の名称	瑞浪市における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～平成34年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	瑞浪市												
計画の目標	下水道の整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	520	A	520	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H32末)	最終目標値 (H34末)
1	①浄化センター水処理施設の耐震化率を現在の0%（H30）から100%（H34）に増加させる。（耐震が必要な施設の面積 3,100㎡）			
	①浄化センター水処理施設の耐震化率 耐震済水処理施設面積（㎡）／全水処理施設面積（㎡）	0%	4%	100%
2	②管渠の改築工事実施率を現在の23.4%（H29）から39.6%（H34）に増加させる。（改築工事が必要とされる管路延長 72.0km）			
	②管渠の改築工事実施率 改築工事済管路延長（km）／改築工事が必要な管路延長（km）	23%	33%	40%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中核都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	H32	H33	H34				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	終末処理場	改築	浄化センター耐震（地震対策）	耐震診断・設計・補強工事	瑞浪市	■	■	■	■	■	181		-	
												地震								
	A07-002	下水道	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	-	改築	下水道施設改築（ストックマネジメント）	計画・調査・改築工事	瑞浪市	■	■	■	■	■	296		-	
												ストックマネジメント								
	A07-003	下水道	一般	瑞浪市	直接	瑞浪市	管渠（汚水）	-	効率的な事業実施のための検討等（浸入水対策）	調査・対策検討	瑞浪市	■	■	■	■		43		-	
												小計						520		
												合計						520		

社会資本総合整備計画（防災安全交付金） 参考図面

平成 30 年 1 月 5 日

