

第1回 瑞浪市 情報化推進会議

令和元年8月7日

瑞浪市 情報化推進会議 事務局

1.情報化推進会議の役割

○組織及び会議

【引用】 瑞浪市情報化推進会議規則

第2条(組織)

2 委員は、情報化について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

第5条(会議)


推進会議の会議は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

○事務の流れ



2.情報化推進計画策定の趣旨

本市では、市の情報化を推進するため、平成14年に「瑞浪市情報化推進計画」を策定して以降、改版を行い、平成26年には「第3次瑞浪市情報化推進計画」を策定し、ICT（情報通信技術）を活用し、住民サービスの向上や効率的な行政サービスを推進してきました。

しかしながら、地方自治体を取り巻く環境については、今後も更なる少子高齢化が想定されており、これまでの行政サービスを維持するには、今以上に業務の効率化が求められます。さらに、国が進める様々な情報化施策を踏まえ、本市の情報化の方向性を定める「第4次瑞浪市情報化推進計画」の策定が必要です。

瑞浪市情報化計画 (平成14年～平成19年)

【主な成果】

- ①CATV（インターネット）開設
- ②公共施設間ネットワークを高速化
- ③防犯・防災・緊急時の支援（河川カメラの設置等）

第2次瑞浪市情報化計画 (平成20年～平成25年)

【主な成果】

- ①ホームページリニューアル（図書予約）
- ②防犯・防災・緊急時の支援（絆メール）
- ③コンビニ収納の開始

第3次瑞浪市情報化計画 (平成26年～平成30年)

【主な成果】

- ①複数メディアでの情報発信
- ②Wi-Fiや携帯電話基地局の整備
- ③河川カメラ、雨量計の再整理
- ④情報発信などITリテラシーの向上

第4次瑞浪市情報化計画 (令和2年～)

データ活用の
時代へ

3.第4次瑞浪市情報化推進計画 策定手順

【インプットの整理】

外部環境

情報通信インフラ調査

- ・NTT西日本の通信状況

国・県の情報化推進動向の調査

- ・Society5.0（参考資料2）
- ・スマート自治体研究会報告（参考資料3）
- ・官民データ活用推進計画（参考資料4）
- ・岐阜県官民データ活用推進計画
- ・ICT技術動向

内部環境

瑞浪市の情報化推進動向の調査

- ・第6次瑞浪市総合計画
- ・第5次瑞浪市行政改革大綱

現行計画評価

- ・第3次瑞浪市情報化推進計画（参考資料1）

市民調査

- ・アンケート調査

企業調査

- ・アンケート調査

職員調査

- ・アンケート調査

【次期施策検討】

課題の抽出

次期施策検討

計画書骨子策定

計画書策定

第2回

第3回

第3回

第4、5回

委員会での協議・承認

パブコメ

庁内決裁

リリース

4.計画策定スケジュール

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
現状調査及び課題の抽出	1 前回瑞浪市情報化推進計画評価	→										
	2 本市の現状調査	→										
	3 アンケート調査											
	(1) 市民アンケート調査		→								広報8月15日号で周知する。	
	(2) 企業アンケート調査		→								(7月12日までに広報原稿提出)	
	(3) 職員アンケート調査		→									
	4 計画課題の抽出	→										
計画書の作成及び決定	5 庁内体制											
	(1) 庁議	策定報告		進捗報告		計画案協議		計画決定				
	(2) 作業部会	→										
	6 瑞浪市情報化推進会議											
	(1) 会議開催		第1回	第2回	第3回	第4回		第5回				
(2) 会議議題等		委嘱式 諮問 各調査内容の検討	調査結果の報告	計画骨子案の審議	計画案の審議		パブリックコメント報告及び計画案への反映 計画書答申					
	7 パブリックコメントの実施						実施				広報12月1日号で周知する。 (10月29日までに広報原稿提出)	
成果品の進捗状況	8 計画書											
	(1) 計画骨子案の作成			→								
	(2) 計画案の作成				→							
	(3) パブリックコメントの意見反映						→					
	(4) 計画書完成及び提言							→				

5.開催日程と各議題(案)

開催回	日時	議題
第1回	8月7日(水)	(1)委嘱式 (2)会長及び副会長の選出 (3)情報化推進会議の趣旨説明 (4)計画策定手順 (5)市民アンケート・企業アンケートについて
第2回	9月下旬	(1)調査結果の報告 ・第3次瑞浪市情報化推進計画の評価 ・市民アンケート調査結果、企業アンケート調査結果 ・職員アンケート調査結果
第3回	10月下旬	(1)計画骨子案の審議
第4回	11月下旬	(1)計画案の審議
第5回	1月下旬	(1)パブリックコメント報告 (2)計画案への反映 (3)計画書答申