

# まちづくり基本条例 議案上程スケジュール

資料 4

|     | 11月                                    |    |    | 12月              |        |         | 1月 |         |          | 2月 |    |    | 3月           |    |    | 4月～                     | 7月    |
|-----|--|----|----|------------------|--------|---------|----|---------|----------|----|----|----|--------------|----|----|-------------------------|-------|
|     | 上旬                                     | 中旬 | 下旬 | 上旬               | 中旬     | 下旬      | 上旬 | 中旬      | 下旬       | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬           | 中旬 | 下旬 |                         |       |
| 市民  | パブリックコメント<br>11月4日(火)<br>～<br>12月3日(水) |    |    |                  |        | パブコメ結果公 |    |         |          |    |    |    |              |    |    |                         | 広報・周知 |
| 審議会 |  |    |    |                  | 第4回審議会 |         |    |         |          |    |    |    |              |    |    |                         |       |
| 庁内  |  |    |    | ・パブコメ意見集約<br>・庁議 |        |         |    | 法令審査委員会 | 条例案確定    |    |    |    |              |    |    |                         |       |
| 議会  |  |    |    |                  |        |         |    |         | パブコメ結果報告 |    |    |    | 3月議会<br>議案上程 |    |    |                         |       |
|     |  |    |    |                  |        |         |    |         |          |    |    |    |              |    |    | 7/1 条例施行<br>(議決が得られた場合) |       |