

一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュール

令和元年	7月 25日	第1回廃棄物減量等推進審議会開催 (諮問)
	10月 24日	第2回廃棄物減量等推進審議会開催 (計画の概要説明)
	11月 19日	庁議協議
	20日	上下水道事業経営審議会に報告
	12月 19日	第3回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント案の確定)
	12月 20日	全員協議会報告
令和2年	1月 9日	パブリックコメント実施(2月7日まで 30日間)
	2月 13日	第4回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント報告・最終案)
	2月	庁議報告(パブリックコメント報告) 審議会答申 計画を機関決定(市長決裁)
	3月	全員協議会報告
	4月	市民に周知(ホームページ掲載)