

一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュール

令和元年	5月	一般廃棄物処理基本計画策定業務委託契約
	7月	第1回廃棄物減量等推進審議会開催 (諮問)
	10月	第2回廃棄物減量等推進審議会開催 (計画の概要説明)
	11月	庁議協議 上下水道事業経営審議会に報告
	12月	第3回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント案の確定) 全員協議会報告
令和2年	1月	パブリックコメント実施(30日間)
	2月	第4回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント報告・最終案・答申) 計画を機関決定(庁議、市長決裁)
	3月	全員協議会報告
	4月	市民に周知(ホームページ掲載)