

今後のスケジュールについて

- 1 2 月 2 4 日 経営審議会での素案確定
- 1 月 1 9 日 庁議協議（パブコメ案 水道ビジョン、経営戦略）
- 1 月 2 1 日 議会全員協議会（パブコメ案 水道ビジョン、経営戦略）
- 2 月 1 日～3 月 1 日 パブリックコメント実施
- 3 月 4 日 庁議報告（パブリックコメント結果報告）
- 3 月 第 3 回経営審議会（パブリックコメントの意見があり、案の修正が必要と認められる場合のみ）
- 3 月 経営審議会から市長へ答申
- 3 月 機関決定（市長決裁）
- 3 月議会閉会日 全員協議会報告（パブリックコメント結果報告）
- 決定後市民公表（ホームページに掲載）