

■デマンド交通導入までのスケジュール（予定）

	時期	項目		
		瑞浪市	瑞浪市地域公共交通会議	運行事業者
1	平成 28 年 1 月 15 日(金)		平成 27 年度第 3 回瑞浪市地域公共交通会議 ・瑞浪市生活交通ネットワーク計画の修正について デマンド交通導入時期の変更について 平成 28 年 9 月まで 現行のコミュニティバス運行 コミバス大湫運行 平成 29 年 10 月から デマンド交通導入	
2	1 月末	県補助金の申し出：コミュニティバス（平成 28 年度分） （岐阜県市町村バス交通総合化対策費補助金）		
3	2 月～3 月	コミュニティバス・デマンド交通委託業者の選定		
4	3 月末	コミュニティバス・デマンド交通業務委託契約締結		
5	3 月末	県補助金の申請：コミュニティバス（平成 27 年度分） （岐阜県市町村バス交通総合化対策費補助金）		
6	4 月	現行のコミュニティバス運行（9 月まで） コミバス大湫運行（9 月まで） （事業主体：大湫町コミュニティ推進協議会）		
7	5 月～6 月		平成 28 年度第 1 回瑞浪市地域公共交通会議 ・平成 28 年 10 月以降の運行ダイヤ、料金等の協議、 合意	
8	6 月	必要に応じて業務委託変更契約の締結 （瑞浪市地域公共交通会議での合意内容を反映）		
9	6 月～10 月	住民説明会、利用者説明会の実施		
10	6 月末			国庫補助金の申請：デマンド交通 （地域公共交通確保維持改善事業費補助金）
11	6 月～8 月			事業計画・運行計画認可申請（運輸局）
12	10 月	日吉・大湫・明世地区デマンド交通運行開始		
13	運行開始以降	利用者アンケート、地区要望調査、 運行事業者ヒアリングの実施 住民説明会、利用者説明会の実施		
14	平成 29 年 4 月	釜戸地区デマンド交通運行開始		