

## ■デマンド交通導入までのスケジュール（予定）

	時期	項目		
		瑞浪市	瑞浪市地域公共交通会議	運行事業者
1	平成28年1月15日(金)		平成27年度第3回瑞浪市地域公共交通会議 ・瑞浪市生活交通ネットワーク計画の修正について デマンド交通導入時期の変更について 平成28年9月まで 現行のコミュニティバス運行 コミバス大湫運行 平成29年10月から デマンド交通導入	
2	1月末	県補助金の申し出：コミュニティバス（平成28年度分） （岐阜県市町村バス交通総合化対策費補助金）		
3	2月～3月	コミュニティバス・デマンド交通委託業者の選定		
4	3月末	コミュニティバス・デマンド交通業務委託契約締結		
5	3月末	県補助金の申請：コミュニティバス（平成27年度分） （岐阜県市町村バス交通総合化対策費補助金）		
6	4月	現行のコミュニティバス運行（9月まで） コミバス大湫運行（9月まで） （事業主体：大湫町コミュニティ推進協議会）		
7	5月～6月		平成28年度第1回瑞浪市地域公共交通会議 ・平成28年10月以降の運行ダイヤ、料金等の協議、 合意	
8	6月	必要に応じて業務委託変更契約の締結 （瑞浪市地域公共交通会議での合意内容を反映）		
9	6月末			国庫補助金の申請：デマンド交通 （地域公共交通確保維持改善事業費補助金）
10	6月～8月			事業計画・運行計画認可申請（運輸局）
11	10月	日吉・大湫・明世地区デマンド交通運行開始		
12	運行開始以降	利用者アンケート、地区要望調査、 運行事業者ヒアリングの実施		
13	平成29年4月	釜戸地区デマンド交通運行開始		