

瑞浪市地域公共交通会議 運営スケジュール(案)

スケジュール		平成25年度																								26年度												
		5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			
項目	細目1	細目2	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1	地域公共交通会議																																					
2	要綱整備																																					
3	委員選考																																					
4	委員会会議			●					●																													
5	幹事会														●																							
6	プロポーザル審査分科会												●																									
7	国補助金					●																																
						申請																																
8	計画策定業務委託																																					
9	委託手続き																																					
10		仕様書																																				
11		プロポーザル																																				
12		契約手続																																				
13	計画書(成果品)印刷																																					
14	現状分析																																					
15	利用者アンケート																																					
16	市民アンケート																																					
17	乗降調査																																					
18	その他現況調査																																					
19	関連計画の整理																																					
20	計画案作成																																					
21	基本方針の整理																																					
22	サービス基準の検討																																					
23	施策案、重点施策の検討																																					
24	計画案作成																																					
25	パブリックコメントの実施																																					
26	コミバス運行計画																																					
27	プロポーザル																																					
28	仕様書作成																																					
29	契約																																					

コミバス運行計画に係る平成26年度からの運行委託事業者選定のプロポーザルを交通会議分科会として位置づける

資料 9

平成25年5月13日
平成25年度第1回瑞浪市地域公共交通会議