

みずなみ健康21（第2次）改訂版(案) スケジュール

令和2年

令和3年

第1回会議（資料2）

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
市長・庁議（決定）																			庁議			全協									計画書決定											
計画会議				委員委嘱			第1回会議						第2回会議									第3回会議																				
ワーキング実務者										ワーキング会議																																
事務局							素案作成																		計画書完了作業						計画書完成	広報準備										
広報																			パブリックコメント (10月中～11月中)																					広報掲載		

(会議予定)

- 第1回計画会議 … 改訂版の方向性、目標項目の評価、今後のスケジュール
- 第2回計画会議 … 素案について
- 第3回計画会議 … 最終計画案