

第2次瑞浪市人権施策推進指針策定スケジュール

資料3

	R1.7	R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	R2.3	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
生活安全課			市民意識調査				意識調査報告書印刷・製本		作業部会部員報告依頼 後期計画評価取りまとめ			2次指針素案作成	確認・調整								第2次指針作成印刷・製本
各担当課(作業部会)									後期計画評価施策見直し			2次指針素案資料作成						パブコメ結果の検討			
人権施策推進会議(庁議)	庁議(7/22) 策定方針・スケジュール確認									第1回(5/19) 後期計画評価報告、2次指針方向性確認				第2回 2次指針素案の内容協議		パブコメ実施報告	第3回 パブコメ結果の報告、確認				第4回 審議会答申結果報告 2次指針確定
議会(全協)																パブコメ実施報告					策定報告
審議会					審議会委員推薦等依頼	公募委員選考委員会 審議会委員決定			第1回(3/23) 委嘱、基本的事項確認		第2回(6/9) 後期計画評価報告、2次指針方向性確認		第3回 2次指針素案の審議 パブコメ実施報告					第4回 パブコメ結果報告 審議会案確定	会長		答申
市民意見																	パブコメ実施				
広報						12月1日号 審議会公募委員募集										10月15日 2次指針パブリックコメント実施について					4月1日号 第2次指針概要