

第2次瑞浪市人権施策推進指針策定スケジュール

R2.10.2

資料2

	R1.7	R1.8	R1.9	R1.10	R1.11	R1.12	R2.1	R2.2	R2.3	R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2	R3.3
生活安全課			市民意識調査				意識調査報告書 印刷・製本		作業部会部員報告依頼 後期計画評価取りまとめ			2次指針素案作成	確認・調整								第2次指針作成 印刷・製本
各担当課 (作業部会)									後期計画評価 施策見直し			2次指針素案 資料作成					パブコメ結果の検討				
人権施策 推進会議 (庁議)	庁議(7/22) 策定方針・ スケジュール確認									第1回(5/19) 後期計画評価報告、 2次指針方向性確認						庁議(10/20) 第2次指針案の審議 パブコメ実施報告		庁議 パブコメ結果の 報告、確認		第2回 審議会答申結果報告 2次指針確定	
議会 (全協)																パブコメ 実施報告					策定報告
審議会					審議会委員 推薦等依頼	公募委員選考委員会 審議会委員決定			第1回(3/23) 委嘱、基本的 事項確認		第2回(6/9) 後期計画評価報告、 2次指針方向性確認				第3回(10/2) 第2次指針案の審議 パブコメ実施報告			第4回 パブコメ結果報告 審議会案確定	会長 答申		
市民意見																	パブリック コメント 実施				
広報						12月1日号 審議会公募 委員募集											11月1日号 2次指針パブリックコメント 実施について				4月1日号 第2次指針概要