

## 瑞浪市立地適正化計画策定におけるこれまでの取組と今後の予定について

## 【これまでの取組み】

平成30年 3月1日	平成29年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画の概要について
平成31年 2月15日	平成30年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について
令和2年 1月22日	令和元年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について、今後の予定・手続きについて
3月3日	令和元年度第2回都市計画審議会 【内容】会長の選出、瑞浪市立地適正化計画の概要説明

## 【今後の予定】

令和2年 6月26日（本日）	令和2年度第1回都市計画審議会 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について、今後の予定・手続きについて
7月	岐阜県に対する意見照会
8月	令和2年度第2回都市計画審議会（開催については後日決定） 【内容】岐阜県意見照会の結果報告、住民説明会・パブリックコメントの内容説明 庁議・全員協議会 住民説明会・パブリックコメントの内容説明
9月～10月	住民説明会 文化センターにて複数回開催
10月	パブリックコメント募集（10月1日～30日）
11月	令和2年度第3回都市計画審議会 【内容】住民説明会及びパブリックコメントの結果報告、計画案の決定 庁議 住民説明会及びパブリックコメントの結果報告
12月	瑞浪市立地適正化計画の事前公表 （正式公表までの届出制度の周知のため・事前周知期間1か月）
令和3年 1月	瑞浪市立地適正化計画の正式公表・届出制度開始