

## 瑞浪市立地適正化計画策定におけるこれまでの取組と今後の予定

## 【これまでの取組み】

平成30年 3月 1日	平成29年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画の概要について
平成31年 2月15日	平成30年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について
令和2年 1月22日	令和元年度第1回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について、今後の予定・手続きについて
3月 3日	令和元年度第2回都市計画審議会 【内容】会長の選出、瑞浪市立地適正化計画の概要説明
6月26日	令和2年度第1回都市計画審議会 【内容】瑞浪市立地適正化計画案について、今後の予定・手続きについて
7月~9月	岐阜県に対する意見照会（下協議）・岐阜県からの回答
9月14日	磯部会長との協議 【内容】修正内容について、都市計画審議会に諮る必要は無いことを確認
9月~10月	岐阜県に対する意見照会（正式）・岐阜県からの回答 （→文章表現のみ修正）
10月16日	岐阜県との協議結果、パブリックコメント・計画説明会について通知
10月21日	全員協議会（瑞浪市議会議員への説明） 【内容】パブリックコメント実施の説明
11月1日~ 11月30日	パブリックコメント募集
11月15日 11月16日	計画説明会 【会場】瑞浪総合消防防災センター1階研修室

## 【今後の予定】

12月 9日(本日)	令和2年度第2回都市計画審議会 【内容】計画説明会及びパブリックコメントの結果報告、計画案の決定
令和3年 1月19日	庁議（瑞浪市の幹部会議） 住民説明会及びパブリックコメントの結果報告→計画の決定（決裁後）
2月	瑞浪市立地適正化計画の事前公表 （正式公表までの届出制度の周知のため・事前周知期間1か月）
3月	瑞浪市立地適正化計画の正式公表・届出制度開始