

【令和4年度】

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査票作成		■	■	■					
発送・返信封筒作成					■	■	■		
封入封緘・納品						■	■		
調査期間、回収						■	■		
入力・集計							■	■	■
調査報告書作成・修正							■	■	■
団体ヒアリング実施							■	■	■
ヒアリングまとめ								■	■
推進委員会資料作成			■	■	■	■			
推進委員会						■			
印刷									■
納品									■
現行計画検証・評価							■	■	■
課題整理・先進事例検証					■	■	■	■	■
計画書骨子案・素案作成					■	■	■	■	■

※打ち合わせ随時

【令和5年度】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現行計画検証・評価	■											
課題整理・先進事例検証	■	■	■	■	■	■						
計画書骨子案・素案作成		■	■	■	■	■	■	■				
概要版作成										■	■	■
計画書修正						■	■	■	■	■	■	■
推進委員会資料作成	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
推進委員会		■		■	■	■	■	■			■	■
パブリックコメント									■	■	■	
印刷											■	■
納品												■

アンケート結果報告
現行計画ふりかえり

基本構想提示

素案検討

パブコメ前

パブコメ後

※打ち合わせ随時