

## 瑞浪市まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理スケジュール

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
企画政策課 (事務局)	KPI等評価各課照会(1次評価)						評価まとめ															意見書対応																				
庁議										①1次評価、2次評価対象及び総括評価説明												②戦略改訂版パブコメ案説明									③パブコメ報告・戦略改訂版策定											
総合戦略推進会議 (効果検証・意見交換) (総括評価)													①推進会議(8/21) 要旨説明・効果検証			②推進会議(9/30書面開催) 意見書案確認			③評価意見書提出															報告(郵送)								
各事業担当課				KPI等評価回答(1次評価)						2次評価確認									意見書対応																							
議会																									パブコメ実施案内												戦略改訂版(棚入)					
広報・ホームページ																												パブコメ広報12/15号・HP												戦略改訂版公表HP		
パブリックコメント (総合戦略改訂について)																												12/16~1/15														