

## 瑞浪市まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理スケジュール

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
企画政策課 (事務局)			KPI等評価各課照会 ■					再照会 ■												戦略改訂案とりまとめ ■									戦略改訂最終案とりまとめ ■				
総合戦略推進本部 (庁議)								①説明、2次評価選定 ■															②改定案(パブリックコメント案)決定 ■									③戦略改訂決定 ■	
総合戦略推進会議 (効果検証・意見交換)									①推進会議 ■ 要旨説明・効果検証			②推進会議 ■ 効果検証			③推進会議 ■ 意見交換・最終確認			評価意見書提出 ■															
各事業担当課			KPI等評価回答 ■					再回答 ■												見直し ■													
議会																							パブコメ実施案内(全協) ■						戦略改訂報告(棚入) ■				
広報・ホームページ																							パブコメ広報・HP ■						評価・戦略改訂報告HP ■				
パブリックコメント (総合戦略改訂について)																							11/1～11/30 ■										