

瑞浪市まち・ひと・しごと創生総合戦略進行管理スケジュール

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
企画政策課(事務局)	↓KPI等評価各課照会			↑各課回答まとめ			↓推進会議委員開催案内												戦略改訂案とりまとめ						戦略改訂最終案とりまとめ								
総合戦略推進本部 (庁議)				説明												評価			戦略改訂案決定(パブリックコメント)						戦略改訂決定								
総合戦略推進会議 (効果検証・意見交換)							①推進会議			②推進会議			③推進会議			↓評価意見書提出																	
各事業担当課	KPI等評価回答						要旨説明・効果検証			効果検証			見直し・まとめ・最終確認						見直し														
議会																			推進本部評価・パブコメ実施案内(全協)						戦略改訂報告(棚入)								
広報・ホームページ																						パブコメ広報・HP						評価・戦略改訂報告HP					
パブリックコメント (総合戦略改訂について)																																	