

第6次瑞浪市総合計画策定スケジュール

	H24年度												H25年度																			
	H24. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25. 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26. 1月	2月	3月					
事務局 (企画政策課)		● 策定方針・スケジュール・策定組織等検討			● コンサル業者選定(プロポーザル)	● 構想素案に係る資料まとめ							● 基本計画素案のまとめ																	● 基本計画市長決定		● 印刷製本
各担当課		● 現行計画の進捗確認、評価(施策体系ごとに職員による指標の確認、施策評価)			● 施策評価実施指標見直し		● 構想策定に係る担当課資料作成							● 照会		● 回答	● ヒアリング	● 基本構想議案作成														
策定委員会		● 策定方針・スケジュール等検討					● 基本構想内容検討			● 基本構想素案検討		● 基本構想素案作成			● パブコメ結果確		● 基本計画内容検討	● 基本計画素案検討	● 基本計画素案作成	● 基本計画素案作成	● 目標数値確認		● パブコメ結果確認									
策定検討部会		●				● 施策評価、現状資料分析			● 構想素案の内容検討						● 基本計画施策方針等検討		● 基本計画分野別施策、主な事業等の内容検討				● 審議会内容の報告及びパブコメ実施											
策定作業部会		●		●	● 施策評価取りまとめ	● 構想策定に係る資料作成、市民意識調査まとめ				● WSのまとめ、反映				● 基本計画分野別施策方針、主な事業等資料作成																		
審議会						● 第1回 委嘱、諮問基本的事項確認	● 第2回 施策評価・アンケート内容等の検討			● 第3回 市民意識調査報告、地区WS報告、人口フレーム等検討		● 第4回 基本構想検討		● 第5回 パブコメ結果報告と確認、基本構想答申		● 第6回 分野別検討施策、主な事業、数値目標項目検討		● 第7回 基本計画検討		● 第8回 パブコメ結果報告と確認、答申												
市民ワーク ショップ(8地区)						● 第1回 WS 8地区	● 第2回 WS 8地区	● 第3回 WS 8地区	● 第4回 WS 8地区																							
市民意見					● 地域懇談会(8地区)			● 市民意識調査					● パブリックコメント実施		● 地域懇談会(8地区)		● 市民意識調査		● パブリックコメント実施													
市議会 (全員協議会)		● 策定方針・スケジュール説明					● 地域懇談会の報告			● 地区WS報告、基礎資料等説明		● 基本構想(案)内容説明		● 基本構想(案)説明		● 基本構想審議・議決		● 分野別施策等説明		● 基本計画(案)内容説明		● 基本計画説明										
広報			● 4/1号 審議会委員公募	● 5/1号 地域懇談会の案内 5/1号 ワークショップ公募			● 8/15号 地区懇談会の開催報告					● 2/1号 パブコメ広報				● 構想概要			● 11/1号 パブコメ広報								● 3/15 総合計画概要全戸配布					