

一般廃棄物処理基本計画第 1 次中間見直しの策定スケジュール

令和 6 年	7 月 1 1 日	第 1 回廃棄物減量等推進審議会開催 (諮問)
	1 0 月 3 0 日	第 2 回廃棄物減量等推進審議会開催 (計画の概要説明)
	1 1 月 2 9 日	第 3 回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント案の確定)
	1 2 月 4 日	庁議協議
	1 2 月 2 0 日	全員協議会報告
令和 7 年	1 月 6 日	パブリックコメント実施 (2 月 7 日まで 3 0 日間)
	2 月	第 4 回廃棄物減量等推進審議会開催 (パブリックコメント報告・最終案)
	2 月 1 8 日	庁議報告 (パブリックコメント報告)
	3 月	審議会答申
	3 月 6 日	庁議協議 (計画最終案)
	3 月	計画を機関決定 (市長決裁) 全員協議会報告
	4 月	市民に周知 (ホームページ掲載)