

都市計画の策定の経緯の概要

瑞浪都市計画第一種市街地再開発事業の決定（瑞浪市決定）

事 項	時 期	備 考
下 協 議	令和7年 3月下旬 ～ 令和7年 4月28日	市広報等により周知
地 元 説 明 会	令和7年 6月19日	
都市建築部長事前協議申請	令和7年 6月27日	
案 の 確 定	令和7年 8月 6日	
都市計画の案の公告・縦覧	令和7年10月 6日 ～ 令和7年10月20日	
都 市 計 画 審 議 会	令和7年10月24日	
知 事 協 議	令和7年11月下旬予定	
決 定 告 示	令和8年 1月上旬予定	