

瑞浪市立地適正化計画改定について
これまでの取組と今後の予定

【これまでの取組み】

令和 7 年 10月24日	令和 7 年度第 2 回都市計画審議会（前委員） 【内容】瑞浪市立地適正化計画の改定について
令和 8 年 2月17日	庁議（瑞浪市の幹部会議） 【内容】瑞浪市立地適正化計画の改定について
3月 3日 ～	岐阜県都市政策課に対する意見照会（下協議）
3月17日	国土交通省中部地方整備局への説明 【内容】瑞浪市立地適正化計画の改定について
3月24日	全員協議会（瑞浪市議会議員への説明） 【内容】瑞浪市立地適正化計画の概要について
3月30日～ 4月28日	パブリックコメント募集
3月 ～ 4月	岐阜県都市政策課からの指摘・修正事項に対する対応
5月 1日	岐阜県都市政策課からの回答（下協議）
5月 1日 ～	岐阜県に対する意見照会（事前協議）
5月19日	庁議（瑞浪市の幹部会議） 【内容】パブリックコメント募集について結果報告
6月17日	岐阜県からの回答（事前協議）
7月 29日	諮問 市から審議会への諮問

【今後の予定】

7月29日 （本 日）	令和 8 年第 1 回都市計画審議会 【内容】瑞浪市立地適正化計画の改定について（概要説明と審議）
7月末	答申（改定案の確定） 審議会から市への回答
7月末	公表・県への決定報告 公告および市 HP での公表